附件：
重庆市南川金佛山水利工程
苗家屋基补充料场设计方案专家评审意见
2018年11月22日上午，重庆市水利局在17楼会议室组织召开了《重庆市南川金佛山水利工程苗家屋基补充料场设计方案》（以下简称《补充料场方案》）专家评审会，南川区水务局、重庆市金佛山水利水电开发有限公司（项目业主）和重庆市水利电力建筑勘测设计研究院（设计单位）的代表参加了会议。会议成立了专家组（名单附后），专家会前审阅了有关资料，会上进行了讨论，提出了修改补充意见。2018年12月5日，项目业主提交了修改后的《补充料场方案》，经专家复核，形成评审意见如下：
一、初步设计概况、历次变更情况及实施情况
（一）工程初步设计概况
水利部于2013年5月30日以“水总[2013]249号”批复了《重庆市金佛山水利工程初步设计报告》。工程大坝位于南川区金山镇境内，距金山镇3.8 km、距南川区51.8km；是一座以灌溉、供水为主，兼顾发电等综合利用的水利工程，大坝为混凝土面板堆石坝，最大坝高109.80m，水库正常水位836.0m，死水位765.00m，水库总库容1.01亿m3；工程为大（2）型Ⅱ等工程，工程由坝枢工程和灌区工程组成。枢纽工程拦河坝为1级建筑物（含左坝肩边坡），溢洪道、泄洪放空洞、灌溉引水发电隧洞进口等主要建筑物为2级，灌溉引水发电隧洞、坝后电站等次要建筑物为3级。
大坝堆（块）石料在大坪料场开采，垫层料、混凝土骨料在响滩子料场开采。

（二）历次变更情况
2017年11月1日，水利部以“水规计[2017]352号”批复了《重庆市南川金佛山水利工程料场及渣场重大设计变更》。由于南川区政府下达的“封库令”未涵盖初设批复的大坪料场及其周边区域，近年在该区域新建大量民用建筑，征地办理难度较大，且料场开采对附近居民影响较大，加之南川区政府以“南川府函[2015]281号”文批复了《重庆市南川区金佛山甑子岩W29及W23危岩治理工程初步设计》，水利部水利水电规划设计总院经现场查勘，认为“调整料场的选取及开采方案在技术上是可行的”，水利部《关于重庆市南川金佛山水利工程重大设计变更报告的批复》（水规计[2017]352号）基本同意将枢纽工程料场由大坪料场调整为甑子岩料场。
（三）实施进展情况
截至2018年10月底，金佛山水利工程实施进展情况为：
1．枢纽工程
大坝坝体填筑至高程822m，本次补充料场方案提出的苗家屋基料场已取料完成，边坡未支护。开采料已用于大坝主堆石区和次堆石区填筑，其中：主堆石区16.5万m3，次堆石料区11万m3，特殊垫层区及过渡区2.5万m3。
2．完成工程量情况
枢纽工程已完成坝体填筑共计253万m3（其中苗家屋基来源30万m3），未完工程量约33万m3。
二、新增补充料场的原因
根据南川区政府《关于金佛山水利工程建设有关事宜的纪要》（2017-109，2017年9月29日），“原则同意启用烧炭湾备用料场苗家屋基部分，即采取苗家屋基+甑子岩下降至1580m+部分猫千沟弃料三种方案解决大坝料源问题，不足部分由甑子岩原崩塌体爆破料补充。由金佛山公司负责，修改完善料源比选方案，按程序报区政府审批”。
根据重庆市水利局2018年7月13日印发的《金佛山水利工程建设专题会议纪要》（2018-27），“由南川区政府责成有关部门尽快完成对项目法人金佛山公司根据大坝填筑及工程建设实际需要重新编制的料场开挖方案（甑子岩危岩治理变更设计方案和启用烧炭湾苗家屋基料场）审批及相关事宜，满足大坝填筑需要”。
按项目业主2018年11月6日“关于金佛山水利工程苗家屋基补充料场设计方案报审的请示”（渝金水司文[2018]94号），由于甑子岩危岩治理料开挖实施地形陡峻，施工作业面狭窄，开挖料获得率降低，料场至大坝公路弯道多，坡度陡，料场开挖强度和运输强度难以满足今年大坝填筑进度目标，故提出新增库内左岸苗家屋基料场作为补充料场。
三、新增补充料场工程地质评价
（一）苗家屋基料场位于金佛山水库库内，为一台地地形，主要岩性为志留系小河坝组泥质条带状灰岩，断裂构造不发育，水文地质条件较简单，无不良地质现象。
料场有用层饱和抗压强度28.6～37.9MPa，属较软岩～中硬岩，平均值34.1MPa，可用于面板堆石坝次堆石区，不宜作为混凝土骨料、垫层料等；初拟开采范围内有用层储量30.8～32.9万m3，无用层含量11.0～15.7万m3，剥采比0.36～0.48；料场至坝址有简易公路相通，运距约6.5km，运输条件较好。
料场工程地质评价基本合理。
（二）场地岩土物理力学参数建议值基本合适。
（三）料场顶部存在崩坡积堆积体，勘察最大厚度22.0m，由于拟开采范围大部分位于金佛山水库正常蓄水位以下，蓄水后受库水消落影响，可能导致堆积体失稳；料场岩质边坡存在对稳定不利的结构面组合，但经设计稳定计算，边坡稳定，建议加强边坡变形监测。
四、新增补充料场方案
（一）新增料场方案
新增苗家屋基补充料场距大坝综合运距6.50km。
料场至现状已成道路长0.80km，路面宽6.50m，路基宽7.50m，路面采用泥结石。
苗家屋基石料开采料已用于主堆石区和次堆石区，根据质量检测结果，质量满足设计要求。
弃渣堆置在水库死库容范围内基本可行。
（二）新增料场方案后续处理措施
边坡支护：土质边坡采用C20砼格构加植草护坡，坡脚设混凝土挡墙；岩质边坡采用C20砼挂网锚喷支护。在料场开口线2m以外和马道修建截排水沟，岩质坡面设排水孔。
边坡支护和监测设计基本可行。
专家组长：
2018年12月7日
