附件
荣昌区高桥水闸除险加固工程初步设计

报告专家评审意见

高桥水闸除险加固工程是一座具有防洪、供水、生态和通航等综合利用的Ⅲ等中型工程。2019年4月26日，市水利局以“渝水办管〔2019〕7号”印发了《关于荣昌区高桥水闸安全鉴定报告书的通知》），评定高桥水闸为三类闸。2019年10月22日，市发展改革委以《关于荣昌区高桥水闸除险加固工程可行性研究报告的批复》（渝发改农〔2019〕1375号）批复了可行性研究报告。

受荣昌区弘禹水资源开发有限公司（以下简称项目法人）委托，青海省水利水电勘测设计研究院（以下简称设计单位）编制完成了《荣昌区高桥水闸除险加固工程初步设计报告》（以下简称《初设报告》）。
2019年11月22日，市水利局在水利大厦17楼组织召开了《初设报告》专家评审会。参加会议的有：荣昌区水利局、项目法人、设计单位等单位的领导、代表以及特邀专家（专家组名单附后）。会议成立了专家组，专家组会前踏勘了工程现场，详细审阅了《初设报告》，并进行了充分讨论，质量评定结论为基本合格，并提出了修改补充意见。会后，设计单位进行了修改和补充，2019年12月30日，项目法人提交了修改后的《初设报告》，经专家再次复核后，认为《初设报告》基本满足现行编制规程要求，形成专家评审意见如下：
一、水文
（一）基本资料

基本同意选定玉滩水文站为工程洪水计算的参证站。

（二）洪水
1.闸址设计洪水

基本同意设计洪水成果。高桥水闸闸址处20年一遇设计洪峰流量1930 m3/s，相应上游水位304.85m；50年一遇校核洪峰流量2530m3/s，相应上游水位306.19m。

2.分期设计洪水

基本同意工程分期洪水计算方法和计算成果。

（三）泥沙

基本同意泥沙计算方法和成果。

（四）水位流量关系

基本同意闸址水位流量关系曲线采用水力学公式推算成果。

二、工程地质
（一）区域构造稳定性与地震

同意区域构造稳定性与地震动参数评价。本区位于扬子准地台（Ⅰ1）重庆台坳（Ⅱ1）重庆陷褶束（Ⅲ1）华蓥山穹褶束（Ⅳ2），50年超越概率10%的地震动峰值加速度值为0.1g，地震动反应谱特征周期为0.35s，相应地震基本烈度为VII度。

（二）库区工程地质评价

同意库区工程地质评价结论。库区出露岩层主要为侏罗系中统上沙溪庙组泥岩与砂岩互层，闸坝经多年运行，库区无渗漏、库岸稳定问题，浸没、淤积问题不突出。

（三）闸坝工程地质

基本同意现浆砌石坝质量评价结论。

基本同意闸线及闸型比选意见。上、下两闸线相距12m，工程地质条件相当，经综合比较上坝线略优，推荐闸型为钢坝。

基本同意闸坝工程地质评价结论。闸址位于螺观山背斜南东翼，河谷为横向谷，闸基基岩上部为侏罗系中统上沙溪庙组砂岩，下部为泥岩，岩层产状130°∠20～35°。闸基岩体较稳定，不存在深层滑动条件，表层渗透较强，应清除表层裂隙发育岩体，结合开挖和固结灌浆处理；下游基岩裸露，发育多处冲坑，且下游25m处有一铁路桥，应加强消能防冲处理，以降低冲刷及水流对桥墩的影响。

基本同意持力层选择与闸基处理意见。以弱风化砂岩为闸基持力层，并辅以固结灌浆处理。

基本同意进水闸、船闸及围堰工程地质评价结论。

（四）岩（土）体物理力学参数

基本同意岩（土）体物理力学参数建议。

（五）弃渣场

弃渣场选择当地指定的太阳冲弃渣场进行弃渣，综合运距约6km。

（六）天然建筑材料

基本同意天然建筑材料比选结论。工程所需天然建筑材料数量小，混凝土采取购买商品混凝土，土石回填料利用开挖土石料，围堰所需土料在工程区附近尖子山开采，综合运距5km。
三、工程任务和规模

（一）工程任务

同意工程任务为防洪、供水、生态和通航等综合利用，与可研批复一致。

（二）工程规模

1.特征水位

同意水闸正常蓄水位为300.32m， 20年一遇设计洪水位为304.85m，50年一遇校核洪水位为306.19m。

2.主要建设内容

拆除现高桥水闸在原闸址重建，将原溢流堰改造为钢坝，并新建管理房。

钢坝闸堰顶高程为298.12m，共布置3孔，宽度分别为29.5m、29.5m和12.0m，闸门净高为2.2m，由进口段、闸室段、出口段及液压泵站三部分组成。新建管理房总面积333.02m2。
（三）回水计算
基本同意回水计算成果。
四、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准

同意工程等别为Ⅲ等中型工程。

同意建筑物级别。拦河闸建筑物级别提高一级，主要建筑物级别为2级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物4级。

同意拦河闸挡水建筑物及消能防冲建筑物设计洪水标准为20年一遇，校核洪水标准为50年一遇。

同意工程区地震基本烈度为Ⅶ度，抗震设计烈度为Ⅶ度。

（二）工程合理使用年限
同意工程合理使用年限为50年，拦河闸合理使用年限为50年，闸门合理使用年限为30年。

（三）轴线选择

鉴于拦河闸下游约30m为重庆永荣矿业公司所属的广顺-双河铁路，经综合比选后，基本同意选择原址上闸线为推荐拦河闸轴线。

（四）整治方案

基本同意左岸船闸、右岸电站维持现状，仅改造拦河堰、取水口的整治方案。

（五）建筑物型式

基本同意拆除原拦河堰，改建为拦河闸的除险加固方案。

基本同意闸门型式采用钢坝方案、闸孔采用3孔。

（六）工程总布置

基本同意工程总布置。由船闸、电站、钢坝拦河闸和管理房组成。左岸船闸、右岸电站维持现状，河床中部布置钢坝拦河闸，管理房布置于右岸。

拦河闸轴线总长88.20m（不含船闸），采用钢坝，共3孔，闸门净高2.2m，右侧钢坝为电站取水口控制闸，净宽12.0m，其余2孔钢坝每孔净宽29.5m。

管理房布置在拦河闸与电站厂房间的右岸，为两层框架结构，建筑面积333.02m2；配电房位于拦河闸右岸，为一层框架结构，建筑面积69.0m2。

（七）拦河闸工程设计
1. 钢坝

基本同意钢坝结构布置、分缝、止水、排水设计。拦河闸钢坝由进口段、闸室段、出口段三部分组成。 

进口段底板为拆除拦河堰的现状基岩，左、右侧分别采用C20混凝土挡墙与船闸导墙、右岸岸坡相接，左侧挡墙长9.5m，右侧挡墙长20.0m。挡墙与闸室段间设置永久缝。

闸室段长14.0m，闸门上、下游底板高程分别为298.12m、297.42m，闸门顶高程300.32m。闸底板采用W4F50C30钢筋混凝土；底板间距15.0m设一条横缝，设铜片、橡胶止水各一道，横缝处廊道四周设一道橡胶止水；闸室段共设4个闸墩，闸墩长14.0m，顶高程301.92m，采用W4F50C30钢筋混凝土；中墩上游为半圆形，下游为矩形，厚4.7m；边墩上、下游均为矩形，厚3.9m；闸墩内设封闭式启闭机室，进人孔采用密封止水盖板，通风管顶高程高于306.19m。

出口段长12.0m，底板高程298.12m，采用C25钢筋混凝土；底板设排水孔，间排距2.5m。底板间距15.0m设一条永久缝，挡墙、底板与闸室段间设永久缝。左、右侧分别采用C20混凝土挡墙与船闸、右岸岸坡相接；左侧挡墙长12.9m，右侧挡墙长17.6m。

纵向交通、排水廊道布置于底板上游齿槽内，采用城门洞型断面，净空尺寸1.5m×2.0m（宽×高），采用W4F50C30钢筋混凝土；廊道上游侧设纵向排水沟。桩号X0+083.00处廊道下游侧布置集水井，尺寸为1.5m×1.0m×1.5m（长×宽×深），设置一备一用两台水泵自动抽排至下游。纵向廊道右岸采用交通竖井与右侧控制房相接，竖井采用矩形断面，净空尺寸1.2m×1.5m，采用W4F50C30钢筋混凝土；竖井内设爬梯，井顶设盖板。

基本同意基础处理设计。闸室段底板置于弱风化砂岩上，建基面清除松散层、裂隙发育带，采用C20埋石混凝土回填；底板布置系统锚杆，锚入基岩3.5m，采用梅花形布置。闸室段闸基全断面进行固结灌浆，灌浆深度5.0m，孔距3.0m，采用梅花形布置。进、出口段挡墙置于基岩上，出口段底板置于强风化砂岩上。

下阶段进一步复核、完善拦河闸工程结构设计、拦河闸与岸坡的衔接设计及地基处理设计。 

2.控制房

基本同意控制房设计方案。

拦河闸钢坝采用液压泵控制，控制房位于右岸，为框架结构，建筑面积25m2，场坪高程307.00m。

（八）房屋建筑工程

基本同意管理房和配电房设计方案。
管理房采用两层钢筋混凝土框架结构，层高3.9m，建筑面积333.02m2。配电房为一层框架结构，层高4.5m，建筑面积69.0m2。

（九）安全监测

基本同意安全监测设计。

五、机电、金属结构及消防

（一）电气

基本同意主接线方案和一次设备选择。

基本同意过电压保护及接地设计方案。

基本同意坝枢监控、保护和通信设计方案。

（二）金属结构

基本同意钢坝设计方案。 

基本同意金属结构设备的防腐蚀方案。

（三）消防

基本同意消防设计方案。

六、施工组织设计

（一）施工条件

基本同意施工条件描述。

（二）料场的选择与开采

基本同意料源的选择、开采或购买方式。混凝土采用购买商品混凝土，综合运距19.0km；土石回填料利用开挖料，综合运距100ｍ；围堰填筑用料利用开挖土料，不足部分在尖子山开采，综合运距5.0km。

（三）施工导截流

基本同意施工导流标准采用10年一遇。

基本同意采用装土编织袋围堰束窄河床、利用原浆砌石堰缺口和船闸进行泄流的分期导流方式。

基本同意一期施工导流时段为11月、对应导流流量为33.5m3/s，二期施工导流时段为12月～次年3月、对应导流流量为28.0m3/s。

基本同意施工度汛标准采用10年一遇洪水标准。

（四）主体工程施工

基本同意主体工程施工程序、施工方法及主要施工机械设备选型。石方开挖、原浆砌石堰拆除采用反铲挖掘机带液压破碎锤施工；商品混凝土采用泵送入仓；钢闸门采用50t汽车起重机吊装。

（五）施工交通运输

基本同意施工对外交通方案和场内交通布置。场内施工临时道路长约0.72km、道路等级为场内三级，采用泥结石路面，路面宽4.0m，路基宽5.0m。

（六）施工工厂设施

基本同意施工工厂设施布置方案。施工工厂集中布置在右岸进场道路右侧；施工供电采取永临结合、配125kVA变压器供电。
（七）施工总布置

基本同意施工总布置原则及布置方案。

基本同意荣昌区广顺街道办指定的太阳冲弃渣场作为本工程弃渣场。

基本同意施工临时占地12.96亩。

（八）施工总进度

基本同意施工进度安排原则。

基本同意本工程施工总进度为9个月。

七、工程征（占）地
本工程不涉及房屋搬迁、人口迁移和库区淹没；永久征地1.4亩，用于新建管理房。拦河闸施工期间将影响下游电站发电效益，2019年11月26日，本工程项目法人已与电站权益方重庆市濑溪水力发电有限责任公司就施工期发电损失达成一致协议。

受此项目影响的船闸、铁路等第三方权益由相关各方达成了书面协议。

八、环境保护设计
基本同意水环境保护措施。
基本同意生态保护措施。

基本同意大气及声环境保护措施。

基本同意环境管理及监测内容。
九、水土保持设计
基本同意水土流失防治分区。

基本同意水土保持措施布置和设计。

基本同意水土保持工程施工组织设计。

基本同意水土保持监测与管理设计。

十、劳动安全与工业卫生

基本同意安全与卫生危害因素分析、劳动安全与工业卫生措施设计。

十一、工程管理

基本同意水闸工程管理设计。施工期、运行期项目法人为重庆荣昌区弘禹水资源开发有限公司。

十二、设计概算

（一）设计概算编制采用市水利局、市发改委以“渝水基〔2011〕97号” 文颁发的《重庆市水利工程设计概（估）算编制规定》和配套定额、文件符合现行规定。
（二）基本同意人工工资、主要材料价格、机械台时费等基础价格。
（三）基本同意建安工程单价分析和费用计算。
（四）经审核，工程静态总投资3321万元（详见附表），较设计工程静态总投资3438万元减少117万元，投资减幅为3.4%；较可研批复工程静态总投资3718万元减少397万元，投资减幅为10.6%。主要调整内容如下：

1.调整了个别单价指标；

2.取消征地统筹费；

3.根据政策文件对独立费用进行了重新计算等。
十三、经济评价

基本同意国民经济评价和财务评价采用的方法和结论。
附表：荣昌区高桥水闸除险加固工程初步设计报告投资审定表

专家组组长：
2019年12月30日
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	荣昌区高桥水闸除险加固工程初步设计报告投资审定表

	单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	金额
	备注

	
	
	
	

	Ⅰ
	工程部分投资
	3065
	

	一
	第一部分 建筑工程
	1300
	

	　
	挡水工程
	1073
	

	　
	房屋建筑工程 
	157
	

	　
	其他建筑工程
	70
	

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	245
	

	　
	电气设备及安装工程
	142
	

	　
	主变压器设备及安装工程
	12
	

	　
	观测设备及安装工程
	91
	

	三
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	802
	

	　
	闸门设备及安装工程
	802
	

	四
	第四部分 施工临时工程
	76
	

	　
	导流工程
	18
	

	　
	施工交通工程
	22
	

	　
	房屋建筑工程 
	9
	

	　
	场外供电线路工程
	5
	

	　
	其他临时工程
	22
	

	五
	第五部分 独立费用
	496
	

	　
	建设管理费
	145
	

	　
	生产准备费
	8
	

	　
	科研勘测设计费
	224
	

	　
	其他
	119
	

	六
	一至五部分投资合计
	2919
	

	七
	基本预备费
	146
	

	八
	静态总投资
	3065
	

	Ⅱ
	移民和环境部分投资
	
	

	　
	建设征地和移民补偿投资
	79
	

	　
	水土保持工程投资
	97
	

	　
	环境保护工程投资
	80
	

	　
	静态总投资
	256
	

	Ⅲ
	工程投资总计
	
	

	　
	工程静态总投资
	3321
	


