重庆市水利局

关于铜梁区同心桥水库工程初步设计变更报告

准予行政许可的决定

铜梁区水利局：

你局《关于审批铜梁区同心桥水利工程重大设计变更报告的请示》（铜水文〔2023〕64号）和相关材料（项目代码：2017—500151—76—01—025336）收悉。结合我局组织专家对该工程初步设计变更的评审意见，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定，经研究，现准予行政许可如下。
一、工程实施情况
2019年10月25日，重庆市水利局以“渝水许可〔2019〕75号”批复了同心桥水库工程初步设计报告。截至2023年3月31日，水库枢纽工程除导流涵管未封堵外，其他项目均已施工完毕且通过了完工验收和阶段验收。

二、设计变更理由及变更内容
（一）设计变更理由。

基本同意设计变更理由。

渝西水资源配置工程同心桥水库提水泵站的取水流量和供水范围能满足本工程初设批复的高升桥泵站向大庙及物流园区供水需要，为避免重复建设，取消本工程供水工程。

2020年12月，重庆市水利局现场核查时，对大坝砼标号由C20变更为C15、埋石率由20%变更为25%的核查意见为“鉴于设计单位复核成果满足要求，原则同意此变更，但埋石率高，施工中应严格控制浇筑质量”，并发出重大设计变更现场核查表。

（二）设计变更内容。

基本同意设计变更内容。主要变更内容如下：
一是取消高升桥泵站向大庙物流园提供原水的管线工程。
二是大坝坝体混凝土强度等级由C20变更为C15，埋石率由20%变更为25%。

三是取消高升桥提水泵站2台供水水泵，保留4台灌溉水泵，相应调整泵房布置。
三、变更设计

（一）坝体。
大坝坝体混凝土强度等级由C20变更为C15，埋石率由20%变更为25%。

（二）高升桥提水泵站。
泵房由初步设计长33.00m、宽12.10m、面积为399.3m2，变更为长26.5m、宽12.10m、面积为320.65m2，内设4台（3用1备）卧式单级双吸离心泵及配套电机。
四、工程投资

设计概算以市发展改革委意见为准。
五、其他
在确保工程质量和安全的前提下，请你局督促项目法人加快工程建设进度，按期完成工程建设任务。
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专家评审意见

2023年5月26日，市水利局组织召开了《铜梁区同心桥水库工程初步设计变更报告》（以下简称《变更报告》）专家评审会，市发展改革委、铜梁区水利局、重庆市西部水资源开发有限公司（以下简称项目法人）、黄河勘测规划设计研究院有限公司（以下简称设计单位）的代表及特邀专家参加了会议。会议成立了专家组，专家组会前进行了现场踏勘，详细审阅了有关资料，会上进行了充分的讨论，提出了修改完善的意见。7月31日，项目法人提交了修改完善后的《变更报告》，经专家组审核同意，形成专家评审意见如下：

一、初步设计批复及工程实施情况

（一）初步设计批复情况。

2019年10月25日，重庆市水利局以“渝水许可〔2019〕75号”文批复了《铜梁区同心桥水库工程初步设计报告》。主要批复内容如下：

同心桥水库工程坝址坐落在福果镇石门村，为Ⅲ等中型水利工程，总库容为1126万m³。工程开发任务为渝西水资源配置工程调蓄水库，以及农业灌溉、大庙场镇和物流园区供水等综合利用。工程静态投资为70800万元。

工程由水库枢纽工程、泵站工程、灌溉工程及供水工程四部分组成。

水库枢纽工程由主坝、3座副坝、放水（空）建筑物、管理房和上坝公路组成。主坝坝型为C20埋石混凝土重力坝，最大坝高34.20m；3座副坝均为土工膜防渗土石坝，坝高3.4m~11.9m；放水（空）建筑物布置于主坝轴0+074.00-0+094.00坝段，采用管径DN1000钢管取水。管理房布置在主坝左岸上游。上坝公路位于右岸。

泵站工程位于水库库区右岸高升桥处，灌溉和供水共用。

灌溉工程由总干管、正义和石寨2条干管及新龙支管组成。

供水工程为高升桥泵站向大庙物流园提供原水的管线工程。

（二）工程实施情况。

截至2023年3月31日，水库枢纽工程除导流涵管未封堵外，其他项目均已施工完毕且通过了完工验收和阶段验收。

二、设计变更理由及内容

（一）设计变更理由。
基本同意本次提出的设计变更理由。

渝西水资源配置工程的同心桥水库提水泵站位于同心桥水库库内，取水流量和供水范围能满足本工程初设批复的高升桥泵站向大庙及物流园区供水的需要，为避免重复建设，故取消本工程供水工程。

项目法人在施工招标时擅自将大坝砼标号由C20变更为C15、埋石率由20%变更为25%，被重庆市水利局检查发现并通报批评，要求立即进行整改。2020年12月22日，重庆市水利局再次进行现场核查，核查意见为“鉴于设计单位复核成果满足要求，原则同意此变更，但埋石率高，施工中应严格控制浇筑质量”，并取得重庆市重点水利工程重大设计变更现场核查表。

（二）设计变更内容。
基本同意设计变更内容。主要变更内容如下：
1.取消高升桥泵站向大庙物流园提供原水的管线工程。
2.取消高升桥提水泵站2台供水水泵，保留4台灌溉水泵，相应调整泵房布置。
3.大坝坝体混凝土强度等级由C20变更为C15，埋石率20%变更为25%。
三、变更设计

（一）坝体。
大坝坝体混凝土强度等级由C20变更为C15，埋石率20%变更为25%。

（二）高升桥提水泵站。
泵站站址位于同心桥水库库区右岸高升桥处，与初设阶段保持一致。泵房由初步设计长33.00m、宽12.10m、面积为399.3m2、变更为长26.5m、宽12.10m、面积为320.65m2，内设4台（3用1备）卧式单级双吸离心泵及配套电机。其余与初设批复一致。

四、设计概算

经审查，本次变更后工程总投资67800万元，其中：枢纽工程59717万元，灌区、泵站工程8083万元。较初设批复总投资减少3000万元，减幅4.24%；其中：枢纽工程投资减少186万元，减幅0.31%；灌区、泵站工程投资减少2814万元，减幅25.82%。本次初设变更设计概算以市发展改革委意见为准。
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	姓 名
	所在单位
	职称
	专业
	职务

	廖伦国
	重庆市水利局（退休）
	高工
	全面
	组长

	彭  辉
	林同棪国际工程咨询（中国）有限公司
	正高
	水文
规划
	成员

	罗  颖
	林同棪国际工程咨询（中国）有限公司
	正高
	地质
	成员

	陈  义
	重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司
	正高
	水工
	成员

	刘芬先
	重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司
	正高
	水机/金结
	成员

	刘晓蓓
	重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司
	正高
	电气/消防
	成员

	华  融
	广东珠荣工程设计有限公司
	高工
	施工
安全
	成员

	唐晓康
	重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司
	正高
	投资
经评
	成员




