附件

重庆市潼南区铜车坝水库工程（枢纽工程

混凝土骨料和块石料料源）初步设计变更报告专家评审意见

受重庆市潼桥水务工程有限公司（以下简称项目法人）委托，长江勘测规划设计研究有限责任公司（以下简称勘察设计单位）于2024年5月编制完成了《重庆市潼南区铜车坝水库工程（枢纽工程混凝土骨料和块石料料源）初步设计变更报告》（以下简称《变更报告》）。2024年6月5日，重庆市水利局组织召开了《变更报告》评审会，潼南区水利局、项目法人、勘察设计等单位的代表及特邀专家参加了会议。专家组会前详细审阅了《变更报告》并踏勘了现场，会上进行了充分讨论，同时提出了修改意见。会后，项目法人组织勘察设计单位对《变更报告》修改完善并再次报送。2025年1月16日，重庆市水利局组织召开了《变更报告》线上复核会，经专家组复核同意，形成专家评审意见如下：

一、初步设计批复料场

根据《重庆市水利局关于潼南区铜车坝水库工程初步设计报告准予行政许可的决定》（渝水许可〔2020〕97 号），铜车坝水库工程块石料从大足区古龙镇白石村购买，混凝土骨料从潼南区塘坝镇文昌村、别口镇老君砂石集散中心购买。

二、工程实施情况

根据《变更报告》，铜车坝水库工程于2021年10月开工建设，水库枢纽主体工程于2022年3月开工。截至2024年9月25日，大坝填筑至坝顶高程，溢洪道、取水建筑物已完成，上坝公路及管理房也基本完成。

三、料场变更情况

《变更报告》关于料场变更情况的表述基本清楚。

（一）变更理由

根据《重庆市人民政府关于重庆市河道采砂禁采区和禁采期的公告（渝府发〔2021〕39 号）》及《潼南区交通局关于设置别口红坎子砂石装卸临时上岸点的复函》（潼交局函〔2022〕12号），受重庆市河道禁采期政策限制，天然砂砾石料临时上岸点时间有限，潼南区塘坝镇文昌村、别口镇老君砂石集散中心天然砂砾石料场供料不足，且当时建设资金紧缺，无法满足砂石供应商提出的非禁采时段供货提前预约并全额付款的要求。

初设批复外购的大足区古龙镇白石村商品料场，在供给周边其它工程建设用料后，剩余可开采矿脉整体质量、储量与产能等均无法满足工程块石料需求。

（二）变更决策过程

2021 年 10 月至 2022 年 3 月，项目法人组织参建各方对附近料场进行调查。2022 年 3 月，召开监理例会决定选择合川区樾峰灰岩料场作为本工程混凝土粗、细骨料及块石料外购料场。2022年4 月开始使用合川区樾峰灰岩料场混凝土骨料和块石料。

2023年5月，重庆市水利工程质量监督中心站质量核查时指出工程人工砂细度模数论证不充分。2023年 8 月，项目法人委托重庆弘洋建筑工程质量检测有限公司再次进行了细度模数检测。2023年 10月，项目法人组织召开了铜车坝水库枢纽工程及道桥复建工程施工（ TCBG-1标段）人工砂细度模数超标论证会，并提出了专家评审意见。2024年12月在重庆市水利工程质量中心站完成备案。

 2023 年 7 月，重庆市水利局对潼南区铜车坝水库进行稽查，指出混凝土骨料和块石料场变更未履行设计变更手续。2024年7月22日，重庆市水利局对潼南区水利局、重庆市潼桥水务工程有限公司进行了约谈，要求加快推进项目设计变更工作。

（三）变更内容

块石料料源由初设批复的大足区古龙镇白石村商品料场（综合运距约70km）购买，变更为在合川区樾峰灰岩料场（综合运距约 72km）购买；混凝土骨料由初设批复的潼南区塘坝镇文昌村天然砂砾石料场（综合运距约20km）购买，变更为合川区樾峰灰岩料场（综合运距约 72km）购买；合川区樾峰灰岩料场质量、储量满足工程要求。

 四、料场变更投资分析

按初设批复概算编制的编规、定额及价格水平，料场变更后，枢纽工程静态总投资为89869.51万元，较初步设计批复总投资90405.74万元减少536.23万元，减幅0.59%。
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	姓名
	所在单位
	职称
	专业
	职务

	廖伦国
	重庆市水利局（退休） 
	高工
	全面
	组长

	杨秀贵
	重庆市高新工程勘察设计院有限公司
	正高
	地质矿产
	组员

	夏淑容
	重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司（退休）
	正高
	水工
	组员

	余  晶
	重庆江河工程咨询中心有限公司 
	高工
	投资
	组员
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