重庆市水利局
关于市六届人大三次会议第0887号代表建议

办理情况的答复函

刘友建代表：
您提出的《关于加快推进川渝东北水资源一体化配置工程前期工作的建议》（第0887号）收悉。经与市发展改革委协办单位共同研究办理，“加快推动该工程前期工作”事项已经采纳。现将办理情况答复如下。

首先，衷心感谢您对全市水利工作的关心和支持。我们一直高度重视、大力支持梁平区水利基础设施建设，“十四五”以来，我局累计安排梁平区水利市级以上资金17.6亿元，支持中小型水库、主要支流、水美乡村、中小河流、水土保持和移民后扶等重点水利项目，开工建设龙象寺水库等市级重点水利项目，尤其是2023年帮助争取增发国债6.9亿元，支持梁平区实施银河桥水库、中心水库、中小型灌区等项目，切实提升梁平区水安全保障能力，为梁平区高质量发展提供坚实水利支撑。关于第0887号建议提出的建议，我局正在积极开展相关工作。

川渝东北一体化水资源配置工程是《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》《成渝地区双城经济圈水安全保障规划》等国家规划明确的重点项目。在市委、市政府的坚强领导和高度重视下，在水利部的关心支持下，川渝东北一体化水资源配置工程前期论证已取得一定成果。2023年6月，完成了《工程建设必要性及功能定位》《重点水源工程选址及成库条件论证》《工程建设影响及空间协调性分析论证》等专题论证。2023年12月，在水利部水规总院专家指导下，针对工程总体方案中水量分配、工程布置、“水资源配置+抽水蓄能”投融资新模式等内容进行了多轮研讨，形成了四个工程布局方案。2024年6月，长江委原主任马建华带队的长江委科技委专家团队对川渝东北地区水网建设进行实地调研，并于年底在武汉组织召开了工程总体方案咨询会，推荐“双源双线”总体布局方案。2025年1月，由长江委科技委印发的咨询意见提出两省市要从水资源调配、征地移民、环境制约因素、运行管理等方面进一步深化研究，特别是要“尽快联合开展工程可行性研究阶段前期工作”。2025年3月18日，姜国杰副市长主持召开研究重大水利项目前期工作专题会议，专题听取川渝东北一体化水资源配置工程前期推进情况，会议明确市水投集团按照“双源双线”总体布局方案尽快启动可行性研究报告招投标工作，提出要素保障部门提前介入项目用地、环评、用林等要件办理，并保障该项目前期工作提供经费保障。目前，我局会同市水投集团已启动可行性研究报告招投标工作，将按照2025年6月基本达到可研深度推进项目前期工作，为项目纳入国家“十五五”规划创造条件。针对您提出的将梁平区受水量由1.37亿立方米/年提升到1.5亿立方米/年，我局将会同设计单位进一步论证，充分考虑梁平区经济社会发展需求，统筹川渝东北一体化水资源配置工程水量情况进行合理分配，同时加大对梁平区水源工程等项目建设支持力度。
此答复函已经刘忠局长审签。对以上答复您有什么意见，请及时通过人大代表全渝通应用代表议案建议场景进行评价。
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