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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表
	项目名称
	三峡库区重庆市南岸区消落区综合治理工程（鹅公岩长江大桥-史家岩段）
	行业

类别
	其他小型水利工程 

	主管部门

（或主要投资人）
	重庆市江南城市建设资产经营管理有限公司
	项目

性质
	新建

	水土保持方案批复

机关、文号及时间
	重庆市水利局
渝水许可〔2023〕29号
2023年5月15日

	水土保持方案变更批复

机关、文号及时间
	/

	水土保持初步设计批复机关、文号及时间
	重庆市水利局、渝水许可〔2017〕106号、2017年9月14日

重庆市城乡建设委员会、渝建初设〔2017〕154号、2017年9月14日

	项目建设起止时间
	2020年3月至2023年5月

	水土保持方案编制单位
	广东省水利电力勘测设计研究院有限公司重庆分公司

	水土保持方案初步设计

单位
	重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司

	水土保持监测单位
	重庆工商大学环境保护研究所有限公司

	水土保持施工单位
	重庆市水利港航建设集团有限公司
江苏景然生态建设集团有限公司
四川润峰建筑工程有限公司

	水土保持监理单位
	中外天利（北京）工程管理咨询有限公司
重庆市永安工程建设监理有限公司

	水土保持设施验收

报告编制单位
	重庆诚诺达环保技术开发有限公司


二、验收意见

	根据《中华人民共和国水土保持法》第二十七条、《关于加强事中事后监督规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）、《重庆市水利局关于转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（渝水〔2017〕255号）等有关规定，2023年9月13日，重庆市江南城市建设资产经营管理有限公司组织召开了三峡库区重庆市南岸区消落区综合治理（鹅公岩长江大桥-史家岩段）水土保持设施验收会，参加会议的有重庆工商大学环境保护研究所有限公司、重庆诚诺达环保技术开发有限公司、中外天利（北京）工程管理咨询有限公司、重庆市永安工程建设监理有限公司、广东省水利电力勘测设计研究院有限公司重庆分公司、重庆市水利港航建设集团有限公司、江苏景然生态建设集团有限公司、四川润峰建筑工程有限公司的代表以及特邀专家1人，共计9人参加，会议成立了验收组，并由建设单位重庆市江南城市建设资产经营管理有限公司代表作组长。

验收组实地察看了该项目水土保持设施建设情况，查阅了《三峡库区重庆市南岸区消落区综合治理（鹅公岩长江大桥-史家岩段）水土保持设施验收报告》等相关资料，听取了验收报告编制单位有关情况的汇报，经过认真讨论，形成验收意见如下：

（一）项目概况

三峡库区重庆市南岸区消落区综合治理工程（鹅公岩长江大桥-史家岩段）位于重庆市南岸区花园路街道，工程河段起点位于鹅公岩长江大桥桥下（桩号：K0+000），止于南滨西路重庆市警备区大门处（桩号：K3+430）；本工程为新建建设类项目，工程等级为市政公用工程I级；建设内容由库岸整治、环境整治及生态修复工程组成，其中库岸整治区主要包括临江侧（G0+000~G4+171.35）和内湖侧（NZ0+000~NZ1+093.80）两部分区域所对应的3430m库岸进行整治，治理面积约18.33hm2（含内湖8.58hm2），环境整治及生态修复工程主要是对3430m库岸所对应的消落带区167.0m水位线以上区域进行生态修复，修复面积约63.98hm2。项目占地面积共计82.31hm2。其中永久占地面积82.10hm2，临时占地面积0.21hm2；工程结算总投资41325.67万元，其中土建投资33230.67万元。工程建设工期为2020年3月~2023年5月，总工期为39个月。 

（二）水土保持方案批复情况（含变更）

2023年5月15日，重庆市水利局以“渝水许可〔2023〕29号”文批复了《三峡库区重庆市南岸区消落区综合治理（鹅公岩长江大桥-史家岩段）水土保持方案报告书》。
据本项目水土保持方案批复，本项目水土流失防治责任范围为82.31hm2。根据本项目水土流失预测、防治责任范围以及水土流失防治分区和防治内容，确定不同的防治措施及布局，并形成水土流失防治体系。其主要的水土保持措施为：

库岸整治防治区

工程措施：库岸整治防治区方案设计无工程措施。

植物措施：库岸整治防治区方案设计无植物措施。

临时措施：主体设计临时排水沟3480m，集水井18座，边坡防雨布遮盖62090m2。
环境整治及生态修复防治区

工程措施：主体设计透水砖0.99hm2，透水混凝土8.61hm2，植草沟4751m，混凝土排水沟3526m，表土剥离21.85hm2，表土回覆3.56万m3。

植物措施：主体设计景观绿化25.25hm2。

临时措施：主体设计多功能生态植物篱网苫盖65000m2。
方案批复本项目土保持总投资为2507.87万元，其中主体已列投资2399.85万元，方案新增投资108.02万元。在方案新增投资中，监测措施15.50万元，独立费用53.39万元，基本预备费4.13万元，水土保持补偿费35.0007万元。独立费中技术咨询费53.08万元，工程管理费0.31万元。主体工程已列水保投资中工程措施费1116.85万元，植物措施费1194.19万元，临时措施费88.81万元。
（三）水土保持初步设计或施工图设计情况 

本项目水土保持设计内容依托主体工程设计相关内容，未单独开展水土保持初步设计及施工图设计。
（四）水土保持监理开展情况

本项目水土保持监理依托主体工程监理，监理单位为中外天利（北京）工程管理咨询有限公司、重庆市永安工程建设监理有限公司，监理单位做到“事前控制、过程跟踪、事后检查”，对工程项目实施全方位、全过程监理。
（五）水土保持监测情况 

本项目水土保持监测工作由建设单位重庆市江南城市建设资产经营管理有限公司委托重庆工商大学环境保护研究所有限公司开展。监测单位根据实际建设情况，主要采取调查监测和巡视监测的方法，并根据监测结果编制完成了《三峡库区重庆市南岸区消落区综合治理工程（鹅公岩长江大桥-史家岩段）水土保持监测总结报告》。

根据水土保持监测总结报告，本项目实际防治责任范围面积共计82.31hm2，与方案批复一致。

本项目土石方挖方量为54.95万m3（含表土剥离3.56万m3），填方量为27.29万m3（含表土回覆3.56万m3），无借方，余方量为27.66万m3，余方已全部运至南山闭坑回填综合利用，本项目不单独设置弃土（石、渣）场，与方案设计基本一致。

水土流失防治六项指标：土流失总治理度达到99.0%，土壤流失控制比为1.0，渣土防护率达到98.0%，表土保护率达到100.0%，林草植被恢复率达到100.0%，林草覆盖率达到30.68%。本项目6项水土流失防治指标达到综合防治目标要求。
（六）竣工验收报告编制情况

项目建设单位重庆市江南城市建设资产经营管理有限公司于2023年9月自主组织开展了对三峡库区重庆市南岸区消落区综合治理工程（鹅公岩长江大桥-史家岩段）的水土保持设施验收工作，并委托重庆诚诺达环保技术开发有限公司编制了《三峡库区重庆市南岸区消落区综合治理工程（鹅公岩长江大桥-史家岩段）水土保持设施验收报告》。报告编制人员通过现场调查、资料收集及数据分析等方式，编制完成了水土保持设施验收报告。报告中认为本项目基本完成了水土保持方案确定的防治任务，水土保持投资较好落实，已完成的各项工程质量总体优良。水土保持设施总体上符合国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，达到批准的水土保持方案的要求，通过水土保持设施验收。报告中主要对实际完成的水土保持工程量和投资进行了统计，在项目建设过程中，建设单位基本落实了水土保持防治措施，实施了表土剥离及回覆、排水沟、透水砖、景观绿化、临时排水沟、集水井、防雨布覆盖等措施。建设实际完成水土保持措施为：

（1）工程措施：环境整治及生态修复防治区已实施的工程措施包括透水砖0.99hm2，透水混凝土8.61hm2，植草沟4751m，混凝土排水沟3526m，表土剥离21.85hm2，表土回覆3.56万m3。
（2）植物措施：环境整治及生态修复防治区完成景观绿化25.25hm2。
（3）临时措施：库岸整治防治区已实施的水保措施包括临时排水沟3480m，集水井18座，边坡防雨布遮盖62090m2；环境整治及生态修复防治区完成多功能生态植物篱网苫盖65000m2。
本项目实际完成的水土保持措施投资为2507.87万元，其中主体已列投资2399.85万元，方案新增投资108.02万元。在方案新增投资中，监测措施15.50万元，独立费用53.39万元，基本预备费4.13万元，水土保持补偿费35.0007万元。独立费中技术咨询费53.08万元，工程管理费0.31万元。主体工程已列水保投资中工程措施费1116.85万元，植物措施费1194.19万元，临时措施费88.81万元。
（七）验收结论

本项目在实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，6项水土流失防治指标均达到综合防治目标要求，符合水土保持设施的验收条件，该项目水土保持设施通过验收。

（八）后续管护要求

在工程完工后，建设单位将继续领头做好水土保持工作，同时将进一步加强水土保持设施管护工作，确保其持续、安全、有效运行。特别加强对已实施的水土保持工程措施的管护工作，防止新的水土流失发生。
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