

附件 2

梁平区七里沟水库扩建工程初步设计报告 设计概算专家评审意见

一、设计概算

(一) 本工程设计概算采用的编制规定和配套定额、文件符合现行有关规定，编制深度基本满足要求。

(二) 基本同意人工工资、主要材料价格等基础价格。

(三) 基本同意建安工程的单价分析和费用计算。

(四) 基本同意独立费用计算。

(五) 经审核，按 2021 年 4 月价格水平，工程静态总投资 17079 万元（详见附件）。

十五、经济评价

经济评价基本合适，相关评价指标满足国家要求。

附件：梁平区七里沟水库扩建工程初步设计报告设计概算
审核表

专家签名：

2021 年 5 月 24 日

附件

梁平区七里沟水库扩建工程初步设计报告设计概算审核表

单位：万元

序号	工程或费用名称	审核投资	其中		备注
			枢纽	输水	
I	工程部分投资				
1	第一部分 建筑工程	8815	8271	544	
	挡水工程	1225	1225		
	泄洪工程	168	168		
	库岸整治工程	6417	6417		
	取水工程	198	198		
	借水工程	482		482	
	水厂供水工程	5		5	
	灌溉工程	49		49	
	交通工程	37	37		
	房屋建筑工程	35	35		
	其他建筑工程	199	191	8	
2	第二部分 机电设备及安装工程	139	129	10	
	公用设备及安装工程	129	129		
	取水工程	10		10	
3	第三部分 金属结构设备及安装工程	221	130	90	
	取水工程	130	130		
	借水工程	4		4	
	供水工程	6		6	
	灌溉工程	80		80	
4	第四部分 施工临时工程	1328	1159	170	
	导流工程	117	113	4	
	施工交通工程	319	218	101	
	渣场治理工程	443	443		
	施工供电工程	21	21		
	施工房屋建筑工程	279	225	54	

序号	工程或费用名称	审核投资	其中		备注
			枢纽	输水	
	其他施工临时工程	150	140	11	
5	第五部分 独立费用	1798	1636	162	
	建设管理费	462	405	58	
	生产准备费	18	10	9	
	科研勘测设计费	710	651	59	
	其他	608	571	37	
	一至五部分投资合计	12302	11325	976	
6	预备费	615	566	49	
	基本预备费	615	566	49	
7	工程静态投资	12917	11892	1025	
II	移民和环境部分	4162	3428	734	
	建设征地移民补偿投资	3962	3278	684	
	环境保护工程投资	40	30	10	暂列
	水土保持工程投资	160	120	40	暂列
III	工程静态投资总计	17079	15320	1759	