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重庆市水利局
关于进一步落实大中型水利水电工程建设征地

移民安置任务和投资“双包干”协议
有关问题的函

渝水基〔2012〕54 号

各区县（自治县）人民政府、有关单位：

为加快推进我市大中型水利水电工程建设，保障工程建设过

程中征地补偿和移民安置工作顺利进行。经我局研究，现就进一

步落实征地移民安置任务和投资“双包干”协议（以下简称“双

包干”协议）的有关问题函告如下：

一、根据《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条

例》（国务院令第 471 号）、重庆市委、市政府《关于进一步加

快水利改革发展的决定》（渝委发〔2011〕15 号）、《重庆市

人民政府关于贯彻大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安

置条例有关问题的补充通知》（渝府发〔2008〕128 号）、重庆

水利局转发水利部《关于印发大中型水利工程移民安置监督评估

管理暂行规定的通知》（渝水移〔2011〕2 号）文件的规定，大
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中型水利水电工程开工前，项目法人应当根据经审批的移民安置

规划，与移民区和移民安置区的区县人民政府共同签订移民安置

任务及投资“双包干”协议。

今后重点水源工程建设项目，未签订“双包干”协议的，不

得批准主体工程招标和开工建设。

二、签订“双包干”协议的甲乙双方，应严格执行移民安置

规划大纲、移民安置规划和年度计划。区县人民政府负责本区域

的移民安置工作，是移民安置进度和质量的责任主体；项目法人、

监督评估单位、设计单位应做好相关协调和配合工作，市水利局

对移民安置工作实行监督管理。

三、签订“双包干”协议的双方，应当严格遵守协议确定的

责任和义务。区县人民政府应负责组织实施辖区内征地移民安置

工作。项目法人应按照移民安置规划、年度计划和实施进度，将

征地补偿和移民安置资金支付给与其签订协议的区县人民政府。

四、区县人民政府应根据“双包干”协议明确的责任和义务，

成立相应的征地移民安置实施机构，其主要领导、技术骨干和业

务人员应保持相对稳定；专设机构在与项目法人协商的基础上，

根据经批准的移民安置规划，组织编制本工程征地移民安置年度

计划，报区县人民政府审批，并报市水利局备案后具体实施。

五、签订“双包干”协议的区县人民政府和项目法人应当采
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取招标的方式，共同委托有资质的监督评估单位，对移民安置进

度、移民安置质量、移民资金的拨付和使用情况以及移民生产生

活水平的恢复情况进行监督评估。

六、经批准的移民安置规划和年度计划，不得擅自增减、调

整规模、标准或变更设计。在项目实施中，确需进行调整或者修

改的，可由区县人民政府和项目法人委托设计单位提出专题报

告，经移民监督评估单位签署意见后，按规定重新报批。因擅自

提高补偿标准、改变移民安置方式、扩大复建工程规模、造成移

民安置投资增加的费用，由有关区县人民政府自行解决。

七、在征地移民安置“双包干”协议实施过程中，区县人民

政府应负责制定维稳预案，并对移民安置中出现的社会问题进行

妥善处置，确保水利水电工程建设的顺利进行。

八、大中型水利水电工程征地移民安置完成后，按国家及重

庆市的有关规定，将由市政府组织征地移民安置验收。具体办法

按《重庆市人民政府办公厅关于办理新建大中型水库移民工作有

关程序的通知》（渝办发〔2008〕238 号）和《重庆市水利局转

发水利部〈大中型水利水电工程移民安置验收管理暂行办法〉的

通知》（渝水移〔2012〕22 号）执行。

执行中的有关具体问题，请与我局移民处联系。
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附件：重庆市大中型水利水电工程征地移民安置任务及投资

双包干协议书 (试行)

重庆市水利局

2012 年 10 月 19 日
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附件

合同编号：

重庆市大中型水利水电工程

征地移民安置任务及投资双包干协议书

（试行）

工程名称：

项目法人： ***公司 （以下简称甲方）

区县政府：***区 （县）人民政府 （以下简称乙方）

重庆市水利局监制

二○一 年 月 日签订



重庆市水利局行政规范性文件

重庆市水利局发布

- 6 -

项目法人： ***公司 （以下简称甲方）

区县（自治县）人民政府：***区县（自治县县）人民政府

（以下简称乙方）

按照《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》

（国务院令第 471 号）、《中共重庆市委重庆市人民政府关于进

一步加快水利改革发展的决定》（渝委发〔2011〕15 号）、

《重庆市人民政府关于贯彻大中型水利水电工程建设征地补偿和

移民安置条例有关问题的补充通知》（渝府发〔2008〕128 号）、

《重庆水利局转发〈水利部关于印发大中型水利工程移民安置监

督管理暂行规定的通知〉的通知》（渝水移〔2011〕2 号）等有

关规定，依据经批准的***工程（以下简称该工程）移民安置规

划大纲、移民安置规划、初步设计明确的移民安置任务和投资规

模，经甲、乙双方友好协商，同意签订该工程征地移民安置任务

和投资“双包干”协议书。具体条款如下：

第一条 征地移民安置包干任务

经《 》（初设批复文号）批复，该工程征地移民安置包
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干任务是：工程征地总面积 亩，其中水库淹没及影响区 亩，

枢纽工程区 亩，灌区工程区 亩，……占地 亩。工程临时用

地总面积 亩。搬迁安置人口 人，生产安置人口 人。拆迁房

屋 平方米。工业企业处理、专项设施处理、城集镇迁建和库底

清理等任务。（详见附件 1）

第二条 征地移民安置包干投资

（一）包干投资数额

本工程征地移民安置包干投资 万元，其中征地移民安置补

偿费 万元，城集镇迁建费 万元，工业企业补偿费 万元，专

项设施补偿和复建费 万元，库底清理费 万元，基本预备费 万

元，其他费用 万元，税费 万元，等等。﹙详见附件 2﹚。（注：

基本预备费、实施管理费和技术培训费分别按该工程征地移民安

置投资概算中总预备费和实施管理费的 %包干）。除上述约定

之外的其它费用，由甲乙双方另行商议。

（二）包干投资拨付

包干资金由甲方按照征地移民安置年度计划及实施进度拨

付给乙方确定的具体征地移民安置实施单位。第一次

在 年 月 日前拨付 万元用于启动征地移民安置工作。之后

每次拨付资金先由乙方确定的具体征地移民安置实施单位向甲

方提交经移民监理单位审签同意的书面申请和报表等资料（包括
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月度、季度资金使用情况表和征地实施进度表等），甲方审核无

误后及时拨付。收款单位： ，收款账户： 。

征地移民安置包干任务全部完成后，包干投资若有结余归乙

方所有，若超支由乙方自行负责。

第三条 征地移民安置工作工期和质量

按照国务院《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置

条例》（国务院第 471 号令）和《***工程初步设计报告》、《***

工程征地和移民安置规划报告》有关要求，乙方负责组织实施该

工程征地移民安置年度计划，按时完成征地移民安置搬迁、专项

设施迁（复）建、库底清理等任务，使移民得到妥善安置；甲方

要配合乙方做好征地移民安置相关工作。各专项设施迁（复）建

工程和库底清理质量必须符合设计要求及国家法规、部门规章及

行业标准的要求。（详见附件 3）

第四条 征地移民安置验收

移民安置验收前，乙方会同甲方编制移民安置验收工作计

划。乙方负责组织移民安置初验及申请市人民政府组织验收。

第五条 双方权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1．负责按征地移民安置年度计划、实施进度及协议及时拨

付征地移民包干资金。
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2．根据征地移民安置年度计划和工程建设的需要，负责于

每年 10 月 30 日前向乙方提出下一年度用地计划，并向乙方提供

有关征(占)用地范围材料和图件资料。

3．依法委托征地移民安置监督评估单位，对征地移民安置

工作进行监督评估。配合有关部门对移民资金进行审计。

4. 协助乙方协调和办理临时占地、征用土地等用地手续的

呈报、审批工作。

5. 配合乙方做好征地移民安置工作，协助乙方做好征地移

民安置政策宣传、培训工作。

6. 参与突发事件的处理，做好其它相关协调工作。

（二）乙方权利和义务

1．负责组建专门机构具体实施征地移民安置工作，并保持

征地移民安置机构主要领导、技术骨干和财务人员的相对稳定。

2．负责组织编制并下达征地移民安置年度计划及实施方案，

按时完成征地移民安置包干任务；制定并落实维稳预案，为工程

建设创造良好的施工环境和社会环境。

3．配合甲方依法委托征地移民安置监督评估单位，接受移

民监督评估单位对征地移民安置全过程监督评估。

4．负责包干投资的使用和管理，及时与甲方进行资金结算

和核对，确保资金专款专用。
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5．负责编制征地移民资金使用年度计划，并于每年 11 月

30 日前向甲方提出下一年度资金使用计划，以便甲方准备征地

移民资金。

6．负责组织开展对移民和移民干部的有关政策宣传和培训

工作。

7．根据工程建设的需要，负责协调和办理临时占地、征用

土地等用地手续的呈报、审批工作。

8．负责包干工作范围内征（占）用地和移民安置的各种原

始资料的收集、整理、归档、保管，并在每年年终结算时将所有

资料复印件移交给甲方，确保资料完整并满足该工程竣工验收需

要。

第六条 违约责任

（一）因甲方原因未能按计划和进度要求及时向乙方拨付征

地移民资金，从而影响移民搬迁安置工作的，由甲方承担相应责

任和经济赔偿。

（二）甲方资金按时拨付到位，因乙方未按协议履行义务而

影响工作进度和安全、稳定的，由乙方承担相应责任和经济赔偿。

第七条 其他约定

（一）本协议生效后如果因政策调整等原因导致该工程征地

移民投资概算需要调增，按有关程序办理。
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（二）本协议生效后若遇重大政策调整或不可抗因素严重影

响本协议履行，甲、乙双方根据《合同法》的有关规定另行协商

解决。

（三）……

第八条 本协议一式六份，甲乙双方及协议监制单位各持二

份。

第九条 本协议自双方法定代表人签字并加盖本单位公章

之日起生效。

附件：1. ***工程征地移民安置双包干任务明细表

2. ***工程征地移民安置双包干投资明细表

3. ***工程征地移民安置双包干工期时间表

甲方（盖章）： 乙方：（盖章）

定代表人（签字） ： 法定代表人（签字）：

（或授权代表） （或授权代表）

二○一 年 月 日
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附件 1

***工程征地移民安置双包干任务明细表
序号 工作任务 单位

工作任务

水库区 枢纽程区 灌区工程 …工程区 小计

1 征地移民安置

1.1 征（占）用土地 亩

1.2 搬迁安置人口 人

1.2.1 农业安置人口 人

1.2.2 农转非安置人口 人

1.3 生产安置人口 人

1.3.1 农业安置人口 人

1.3.2 农转非安置人口 人

1.4 拆迁房屋面积 平方米

2 城集镇迁建 处

3 工业企业处理 个

4 专项设施复建

4..1 道路交通 公里

4.1.1 道路 公里

4.1.2 桥梁（公路桥、人行桥） 座

4.2 电力设施 杆公里

4.3 电信设施 杆公里

4.4 广电设施 杆公里

4.5 水利设施 公里（处）

4.6 学校 所

4.7 医院 所

4.8 其他

5 库底清理

6 其他
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附件 2

***工程征地移民安置双包干投资明细表
单位：万元

序号 包干工作内容
包干投资（万元）

水库区 枢纽工程区 灌区工程 …工程区 小计

1 征地移民安置补偿费

1.1 征地补偿和安置补助费

1.2 房屋及附属建筑物补偿费

1.3 零星林木补偿费

1.4 青苗费

1.5 移民搬迁基础设施费、住房补助费

1.6 企事业单位补偿费

1.7 其他补助费

1.8 临时占地补偿费

2 城集镇迁建补偿费

3 工业企业补偿费

4 专项设施补偿和复建费

4.1 道路交通

4.2 电力设施

4.3 电信设施

4.4 广电设施

4.5 水利设施

5 库底清理费

6 基本预备费

7 其他费用

7.1 实施管理费（工作经费）

7.2 实施机构开办费

7.3 技术培训费

8 税费

8.1 ……

8.2 ……

包干投资合计
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附件 3

***工程征地移民安置双包干工期时间表
时间节点 完成工作

***年***月前 完成枢纽工程区征地移民搬迁工作。

***年***月前
完成该工程建设全部征地范围内的征地、移民搬迁安置、专项设施复（迁）建和

库底清理工作。


